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Launch of the SHP on iSeek! /Lancement
du PSP sur iSeek !

You and the Revovation of the
Palais des Nations / Vous et la rénovation
du Palais des Nations

h
OPEN HOUSE EVENT!

Come meet the team and learn more about the

PORTES OUVERTES !

Venez rencontrer I'équipe et en savoir plus sur
le Plan stratégique patrimonial
a la Dépendance la Pelouse, Palais des Nations

JEUDI 17 JANVIER 2019
de 12h00 a 15h00

= v
EXHIBITION SHP

Passerelle, Palais des Nations
MONDAY 7 TO FRIDAY 18 JANUARY 2019

EXPOSITION PSP

Passerelle, Palais des Nations

LUNDI 7 AU VENDREDI 18 JANVIER 2019

Strategic Heritage Plan at
the Dependance la Pelouse, Palais des Nations
THURSDAY 17 JANUARY 2019
from 12 to 3 p.m:
|

LAUNCH OF THE SHP ON ISEEK!

I’'m very pleased to announce the launch of a
brand new platform on the Strategic Heritage Plan
project on iSeek. It will be your one-stop shop for all
matters relating to the project where we will share
milestones, news and project information easily and
effectively across the organization.

From policy and guidelines to parking updates,
links to IT and SHP focal points, and information on
records management - the platform will bring all the
relevant project information together in one place.

MICHAEL MOLLER

Director-General and the SHP social media accounts as well as links

Features include links to Broadcast announcements

to interviews, press stories and newsletters. Simple
navigation will direct you to the information most
relevant to you.

Directeur général

As the project progresses and we get nearer to moving into the swing spaces or directly into
permanent locations, iSeek will be the go-to-place to guide you through the process. Every
Department will soon have its own section where relevant information can be accessed.

Timelines and schedules of the works, including when buildings will be closed, are already
available on the site, and these will be regularly updated and customized for your Department
and team. The site also allows you to contact the SHP team and provide feedback.

| encourage you to visit the SHP iSeek site to learn more about the project. Tell us what you
think. | hope you find it useful.

LANCEMENT DU PSP SUR ISEEK'!

Je suis ravi de vous annoncer le lancement de la toute nouvelle plateforme

sur le Plan stratégique patrimonial hébergée sur iSeek. Ou que vous soyez,

vous pourrez facilement accéder a de nombreuses informations sur le projet, ses
étapes importantes et les actualités le concernant.

Des principes directeurs aux informations relatives au stationnement, en passant par
I'annuaire des différents points focaux et des informations sur la gestion des dossiers, la
plateforme regroupe toutes les informations concernant le projet.

Vous y trouverez notamment des liens vers les annonces diffusées, réseaux sociaux,
interviews, articles de presse et lettres d’information. Un simple clic vous permettra
d’accéder aux informations qui vous concernent.

Au fur et a mesure de I'évolution du projet et a I'approche de notre relocalisation dans des
espaces temporaires ou permanents, iSeek sera la plateforme incontournable pour vous
guider lors de cette période de transition. Chaque département disposera bientot de sa
propre section ou figureront toutes les informations le concernant.

Le calendrier des travaux, reflétant notamment la fermeture des batiments, est déja
disponible sur la plateforme et sera régulierement mis a jour pour chaque département
et équipe. Le site vous permet de contacter I'équipe du PSP et de lui faire part de vos
commentaires. J’'espére que vous le trouverez utile.
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Interview with Xavier FAVOREU

You and the Revovation of
the Palais des Nations

How did you start scheduling the renovation of the Palais?

—— When it comes to large-scale renovation projects such as the Strategic Heritage Plan
(SHP) project, institutions/organizations usually have two options. One is to fully close,
renovate and reopen their premises and another is to renovate them while remaining
open. Balancing the enormous amount of work to be done with the SHP objective of
ensuring business continuity, UNOG opted for a hybrid approach - closing the buildings
sequentially while making sure the ones that remain open continue to operate. The UN is
investing a lot of effort and resources to ensure business continuity at the world’s centre
for multilateralism, dialogue and negotiation.

How long have you been planning the renovation of the Palais des
Nations and when does the work start?

—— Planning for the renovation of the Palais started 4 years ago. The renovation works
in the existing buildings will start 2019 and will mostly take place in the conference
room area of Building A and the plant room. Most of the office areas of the Palais will
be closed at a later stage when the new administrative building (Building H), currently
under construction, opens as a swing space for staff. This latter will back up the campus
during the renovation with an area of 24,000 square meters, including workspaces to
accommodate approximately 1,500 staff, terraces, and private outdoor space on every
floor for staff to use.

So far, what has been the most challenging aspect of the project?

—— While maintaining business continuity is definitely one of the biggest challenges of
the project, it is also one of its core objectives. As UNOG is the largest UN conference
centre in the world, its administration and the SHP Team are doing their utmost to keep
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meeting and conference rooms available during the renovation phase of the project.
The above diagram shows the sequencing of the renovation with starting dates reflecting
the time when the various renovation phases start.

What are the potential pitfalls?

—— While UNOG and the SHP Team have extensively studied all the existing architectural
and engineering historical documentation, and confirmed the plans with extensive on-
site surveys, the historical Palais undoubtedly retains secrets and surprises. While it is
impossible to uncover all of them before the renovation starts, UNOG and the SHP team
are doing their utmost to be ready to adjust the work accordingly to avoid any major delay
or changes to the project.

What gets you most enthusiastic about the project?

—— The Palais des Nations is an amazing building to renovate! It is a unique symbol of
international diplomacy and world cultural richness. By investing CHF 836.5 million in the
project, Member States entrust us with a very important mission. While it comes with
a significant level of stress, it also brings daily motivation and enthusiasm to our work!

Interview avec Xavier FAVOREU
Vous et la rénovation du
Palais des Nations

Comment avez-vous planifié la rénovation du Palais ?

—— En régle générale, quand une institution/organisation se lance dans un projet de
rénovation similaire au Plan stratégique patrimonial (PSP), deux options se présentent
a elle. une consiste a entierement fermer, rénover et rouvrir ses batiments et I'autre
a les rénover tout en les maintenant ouverts. Afin de concilier les gigantesques travaux
de rénovation nécessaires et I'objectif du PSP qui consiste a assurer la continuité des

opérations, 'ONUG a opté pour une approche hybride — fermer ses batiments les uns
apres les autres tout en s’assurant que ceux qui restent ouverts restent opérationnels.
LONU investit beaucoup d’efforts et de ressources pour garantir la continuité des
opérations de son centre mondial du multilatéralisme, du dialogue et de la négociation.

Depuis quand planifiez-vous la rénovation du Palais des Nations et
guand va-t-elle commencer ?

—— La planification de la rénovation du Palais a commencé il y a quatre ans. La
rénovation des batiments existants débutera en 2019 et concernera principalement la
zone des salles de conférence du Batiment A ainsi que la centrale de traitement d’air. La
plupart des zones ou se trouvent les bureaux seront fermées ultérieurement lorsque le
nouveau batiment administratif (Batiment H), actuellement en construction, ouvrira ses
portes dans un premier temps exclusivement au personnel dont les bureaux seront en
cours de rénovation. Ce nouveau batiment de 24 000 metres carrés viendra compléter
les capacités d’accueil du campus pendant les travaux de rénovation. Il sera composé
d’espaces de travail pouvant accueillir quelques 1 500 membres du personnel, de
terrasses et d’espaces extérieurs privés a chaque étage du batiment pour le personnel.

Quel a été le principal défi du projet jusqu’ici ?

—— Bien que la continuité des opérations soit évidemment I'un des principaux défis
du projet, c’est aussi I'un de ses objectifs principaux. LONUG étant le plus grand centre
de conférence de 'ONU au monde, son administration et I'’équipe du PSP font leur
possible pour garder les salles de réunion et de conférence ouvertes pendant la phase de
rénovation du projet.

Le diagramme ci-contre illustre le déroulement des travaux de rénovation, dont les dates
de début refletent le commencement des diverses phases de rénovation.

Quels sont les écueils potentiels du projet ?

—— Bien que 'ONUG et I'équipe du PSP aient étudié avec beaucoup d’attention toute la
documentation historique concernant l'architecture et I'ingénierie du Palais des Nations,
et recoupé les plans en effectuant des enquétes poussées sur site, le Palais historique
réserve évidemment des secrets et surprises. Bien qu’il soit impossible de les découvrir
avant le début de la rénovation, 'ONUG et I'équipe du PSP font de leur mieux pour se
tenir préts a adapter le travail de maniére a éviter tout retard ou changement susceptible
d’avoir un impact majeur sur le projet.

Quel aspect du projet vous enthousiasme le plus ?

—— Le Palais des Nations est un batiment incroyable a rénover ! Il sagit d’un symbole
unique de la diplomatie internationale et de la richesse culturelle du monde. En
investissant 836,5 millions de francs suisses dans le projet, les Etats Membres nous
confient une mission trésimportante. Méme si cette dimension s'accompagne d’un niveau
de stress non négligeable, elle apporte aussi son lot de motivation et d’enthousiasme a
notre travail quotidien !

XAVIER FAVOREU, Hill International

Project Manager, Renovation of the Palais
Responsable du projet rénovation du Palais
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More information about the SHP project can
be found on our website
www.unog.ch/shp, facebook,
Flickr and Instagram pages.
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Vous trouverez de plus amples informations L
sur le projet Plan stratégique patrimonial @strategicheritageplan
sur notre site Internet a I'adresse
www.unog.ch/shp, et nos pages
Facebook, Flickr et Instagram.
SHP UNOG
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